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SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D-00.00.00 Wymagania ogolne

1.0 WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej.

Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - wymagania ogolne odnosza si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i

odbioru robot, ktore zostanag wykonane w ramach

zadania : PRZEBUDOWA PRZEPOMPOWNI SCIEKOW
MONTAZ PRZEPLYWOMIERZA SCIEKOW W STUDNI

W CZARTAJEWIE

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.

1.2.1 Jako czg$¢ dokumentow przetargowych i kontraktowych Specyfikacj¢ Techniczna
nalezy odczyta¢ i rozumie¢ w zleceniu 1 wykonaniu robot opisanych w pkt 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja techniczna.

1.3.1 Wymagania ogdlne nalezy rozumie¢ i stosowa¢ w powiazaniu z nizej wymienionymi
Specyfikacjami Technicznymi
D.00.00.00 Wymagania og6lne
D.01.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. I — V ( z robotami
przygotowawczymi ) i odbudowa nawierzchni.
D.02.01.01 Montaz rurociagéw, kanatléw grawitacyjnych, tlocznych przykanalikow i
przepompowni, urzadzen technologicznych, robot budowlano-

montazowych

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia uzyte w Specyfikacji Technicznej 1 wymienione ponizej nalezy rozumie¢ w
kazdym przypadku nastgpujaco:

1.4.1. Budowla - obiekt budowlany, sieci uzbrojenia terenu,
przepompownie jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czg¢$ci przedmiotow sktadajacych
si¢ na cato$¢ uzytkowa.

1.42. Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowg a takze prace
polegajace na montazu, modernizacji, remoncie
lub rozbidrece obiektu budowlanego.



143

1.4.4

1.4.5.

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12

1.4.13

Teren budowy

Droga

Kierownik budowy

Dokumentacja budowy

Dokumentacji
powykonawczej

Aprobacie technicznej

Materialy

Odpowiednia zgodnos$¢
( bliska)

Polecenie Inzyniera
(Inspektora nadzoru)

Projektant

Przeszkoda naturalna

nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej
prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenia zajmowana przez urzadzenia
zaplecza budowy.

wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu
lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwiazanymi z prowadzeniem robot.

osoba wyznaczona przez Wykonawce
upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu.

nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowg
wraz z zalaczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokoty odbioru robot
czgsciowych i koncowych, rysunki ( w miarg
potrzeb operaty geodezyjne, ksiazka obmiarow).

nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng
techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego
przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania
robot zgodnie z dokumentacja projektowa 1
Specyfikacjami Technicznymi zaakceptowane
przez Inzyniera ( Inspektora nadzoru).

zgodnos¢ wykonywanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jezeli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony- z przecig¢tnymi.

wszelkie polecenia przekazywane przez
Inzyniera w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwiazanych z
przeprowadzeniem budowy.

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca
autorem dokumentacji projektowe;.

element Srodowiska naturalnego, stanowiacy
utrudnienie w realizacji zadania budowlanego np.
bagno, rzeka itp.



1.5 Ogolne wymagania dotyczace robdt.

1.5.1

1.5.2

1.5.2.

1.5.3

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i poleceniami Inspektora nadzoru.

Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w danych Kontraktowych, przekaze
Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje¢ 1 wspotrzedne punktéw gtéwnych trasy
oraz reperdéw, dziennik budowy oraz dwa komplety Specyfikacji Techniczne;j.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili koncowe;.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy 1 utrwali na
wiasny koszt (odbidr tych robdt - przez przedstawiciela Powiatowego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjne;j ).

Dokumentacja projektowa.
1  Wykaz dokumentéw do przekazania Wykonawcy po przyznaniu mu Kontraktu:

a) Projekt budowlany przebudowy przepompowni $ciekdw w Czartajewie — 1
egz.

b) Szczegdlowa Specyfikacja Techniczna oraz dokumenty w pkt. 1.5.1. —
1 egz.

Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty
przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowia czg$¢ Kontraktu a
wymagania wyszczegdlnione cho¢by w jednym z nich sa obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.

W przypadku rozbieznos$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowiazuje
kolejnos¢ ich waznosci:

1) Specyfikacja Techniczna
2) Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w Dokumentach
Kontraktowych a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali
rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacja Techniczna. Dane okreslone w Dokumentacji Projektowe;j i
w Specyfikacji Technicznej bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materialéw 1 elementoéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢



z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub Specyfikacja Techniczna i wplynie to na nie zadawalajaca jako$¢
elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4 Zabezpieczenia.

Wykonawca jest zobowiazany na terenie budowy do utrzymania ruchu publicznego, w
okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim zarzadca drogi i organem zarzadzajacym
ruchem projekt organizacji ruchu 1 zabezpieczenie robot w okresie trwania budowy. W
zalezno$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawcg na biezaco.

Wykonawca opracuje plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.5 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowiazek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony $srodowiska naturalnego mi¢dzy innymi:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie kroki majace na celu stosowanie si¢ do norm i przepisow.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw przeciwpozarowych, utrzymywac
sprawny Sprz¢t przeciwpozarowy.

Materiaty tatwopalne sktadowane bgda w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7 Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia nie moga by¢
dopuszczone do uzytku.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable, sieci wodociagowe i inne oraz uzyska od
odpowiednich wtadz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenia
informacji, dostarczonych mu przez Zamawiajacego, w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji naziemnych i podziemnych wykazanych w dokumentach lub wskazanych
przez wiasciciela urzadzen.



1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w ramach opracowanego planu.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot 1 za wszelkie materiaty 1
urzadzenia uzywane od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia
robot przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca bgdzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob aby budowla lub jej element byly w
zadawalajacym stanie przez caly czas do momentu odbioru koncowego. Jezeli
Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po
otrzymaniu tego polecenia.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

2.0

2.1

2.2

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze
centralne i miejskie oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdob
zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepiséw 1 wytycznych podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych 1 bedzie w petni odpowiedzialny
za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowat Inspektora
nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne
dokumenty.

MATERIALY

Zroédla utrzymania materialow.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym terminem wykorzystania
jakichkolwiek materialow przeznaczonych do robét Wykonawca przedstawi
szczegotowe informacje dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania
lub wydobywania tych materiatlow i odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Zatwierdzenie pewnych
materialéw danego Zrddla nie oznacza automatycznie, ze wszystkie materiaty z
danego zrdédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materialy uzyskane z dopuszczonego zrédta w sposob ciagly spetnia wymagania
Specyfikacji Technicznej w czasie trwania robot.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wtadz na
pozyskanie materialéw z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta
wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru
wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodia.



Wykonawca przedstawi raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowane przez siebie metody wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych materialéw z jakichkolwiek zrodet.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
inne koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania
piasku i zwiru beda formowane w hatdy 1 wykorzystane przy zasypce i przywracaniu
stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopoéw z terenu budowy lub innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora nadzoru.
Wykonawca nie bgdzie prowadzi¢ zadnych wykopdéw w obrebie terenu budowy poza
tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie. Eksploatacja zrdédel miejscowych
bedzie zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym
obszarze.

2.2 Inspekcja wytwérni materialow.

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru w
celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami.
Probki materiatow moga by¢ pobrane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wyniki
tych kontroli beda podstawa akceptacji okreslonej partii materiatow pod wzgledem
jakosci.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru bedzie przeprowadzat inspekcje w wytworni

beda zachowane nastepujace warunki:

a) Inspektor nadzoru bedzie miat zapewniona wspotpracg i pomoc Wykonawcy oraz
producenta materiatow w czasie przeprowadzenia inspekcji,

b) Inspektor nadzoru bgdzie miat wolny dostep w dowolnym czasie do tych czgsci
wytworni gdzie odbywa sig¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji
Kontraktu.

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, beda ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Jezeli Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych
robot niz te, dla ktorych zostaty zakupione to koszt tych materiatow zostanie
przewartosciowany przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaplaceniem.

2.5 Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem,



zachowaty swoja jako$¢ 1 wlasciwosci 1 byty dostgpne do kontroli przez Inspektora
nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru z zachowaniem warunkéw podanych
przez producenta.

2.6 Wariantowe stosowanie materialow.

Jezeli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewiduje mozliwos¢
wariantowego zastosowania rodzaju materialu w wykonywanych robotach
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dluzszym, jezeli bgdzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ po6zniej zmieniony bez
zgody Inspektora nadzoru.

3.0 SPRZET

4.0

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow 1 iloSci wskazaniom zawartym w Specyfikacji
Technicznej lub projekcie organizacji robdt zaakceptowanym przez Inspektora
nadzoru.

W przypadku braku ustalen w dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymany w dobrym stanie technicznym i gotowy do pracy.

Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich §rodkow transportu, ktére
nie wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej 1 wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i
innych parametréw technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
nadzoru bgda usunigte z terenu budowy.



5.0

5.1

6.0

6.1

Wykonawca bgdzie usuwac na biezaco na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z Kontraktem oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca odpowiedzialny jest za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi
w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru.
Nastgpstwo jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawceg w wytyczeniu 1
wyznaczeniu robot zostana, jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenie wysokosci przez Inspektora nadzoru
nie zwalnia Wykonawcg od odpowiedzialnos$ci za ich doktadno$¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzuceniu materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie,
dokumentacji projektowej i w Specyfikacji Technicznej a takze w normach i
wytycznych ( producentéw materialow i urzadzen ).

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow 1
robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenie z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace
na rozwazana kwestig.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
Program zapewnienia jakosci ( PZJ ).

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on
zamierzony sposob wykonywania robdt, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czgs$¢ ogdlna opisowa:
- organizacji wykonania robdt, w tym terminy i sposoby prowadzenia robot,



6.2

6.3.

6.4.

6.5.

10

- organizacja ruchu na budowie z oznakowaniem robot,
- przepisy BHP,
- wykaz oso6b odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowos$¢ wykonania
poszczeg6lnych elementow,
b) czes¢ szczegdtowa opisowa dla kazdego asortymentu robot ( roboty ziemne,
montazowe ).

Zasady kontroli jakoSci robét.

Celem kontroli robot begdzie takze sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiagnac zalozona jako$¢ robot.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jako$ci materialow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materialéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialéw oraz robét z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Techniczne;j.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czgstotliwosci sa okreslone w

Specyfikacji Technicznej, normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z Kontraktem.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialow
robdt ponosi Wykonaweca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiem norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w
Specyfikacji Technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przez przystapieniem do badan lub pomiaréw Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywatl Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie
zapewnienia jakoSci.

Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru.

Do celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrdédta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i1 producenta materialow.

Inspektor nadzoru po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawcg, bedzie oceniat zgodno$¢ materiatdéw i robot z wymaganiami
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Specyfikacji Technicznej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawcg.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materialdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swdj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty
Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan,
albo oprze si¢ wylacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatlow
robdt z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna. W takim przypadku
catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione
zostana przez Wykonawcg.

Atesty jakoSci materialow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor nadzoru
moze dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich
petna zgodnos$¢ z warunkami podanymi w Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materialow, dla ktérych atesty sa wymagane przez Specyfikacje
Techniczna, kazda partia dostarczona do robot bedzie posiadac atest okreslajacy w
sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe bgda posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w
razie potrzeby wynikami badan wykonanych przez niego.

Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wtasciwosci z Specyfikacji Technicznej
to takie materialy lub urzadzenia zostana odrzucone.

Dokumenty budowy.

6.7.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego 1 Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego.

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonywane
na biezaco 1 beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej 1 gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie
opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem
jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwalq technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim bez przerw.

Zakaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bgda oznaczone
kolejnymi numerami zatacznika i opatrzone data i podpisami Wykonawcy i Inspektora
nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci ( PZJ ) i
harmonogramow robot,
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- terminy rozpoczegcia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robot.

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, daty zarzadzenia wstrzymania robét z
podaniem powodu,

- zgloszenie i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
koncowych i koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacym
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych geotechnicznych ich opisem w
dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych ( pomiarowych ) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczen robot,

- dane dotyczace jako$ci materiatléw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje z przebiegu budowy.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjgcia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do
ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strona Kontraktu i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

Ksi¢ga obmiaru.

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob
ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym $§lepym kosztorysie i wpisuje do
ksigegi obmiaru — w przypadku ujecia w umowie.

Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sig, oprocz wymienionych, nastgpujace dokumenty:

a/ pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b/ protokoty przekazania terenu budowy,

¢/ umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno — prawne,
d/ protokoly odbioru robot,

e/ protokoty z narad,

f/ korespondencja na budowie.

Przechowywanie dokumentéw budowy.
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru 1
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT.
Ogolne zasady obmiaru robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodnie z
dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczna w jednostkach ustalonych w
wycenionym $lepym kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni przed
tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisywane do ksiggi obmiaru. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
( opuszczenie ) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot.

Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagana do celu
miesigcznej ptatnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okre§lonym w
Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Zasady okreslenia ilosci robot i materialow.

Dhugosci 1 odlegtosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda
obmierzone poziomo wzdhuz linii osiowe;.

Jezeli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych robotnie wymagaja tego inaczej,
objetosci beda wyliczone w m’ jako dtugoé¢ pomiaru przez $redni przekréj. Ilosci,
ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiem Specyfikacji Techniczne;.

Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robét, a
takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy
robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robdt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakonczeniem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposéob
zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetiane
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku
miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi
Obmiaréw, ktérego wzor zostanie dotaczony i uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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ODBIOR ROBOT

Rodzaje odbiorow robot.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznej, roboty podlegaja
etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a/ odbiorowi rob6t zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b/ odbiorowi czesciowemu,

¢/ odbiorowi koncowemu,

d/ odbiorowi ostatecznemu ( po gwarancyjnemu ).

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i
jakosci wykonywanych robdt, ktore dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
ogolnego postepu robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika
Budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru.

Odbidr bedzie przeprowadzany niezwlocznie, nie p6zniej jednak niz w ciagu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomieniu o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 1lo$¢ robot ulegajacych zakryciu oceni Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentéw zawierajacych komplet wynikow ewentualnych badan w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i uprzednimi ustaleniami.

Odbior czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czg$ci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajacych.

Odbior koncowy robot.

Odbidr koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci, terminowosci i warto$ci.

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzone
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem
na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbioér koncowy robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach Kontraktowych,
liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia
dokumentow, o ktorych mowa w pkt. 8.5.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikdw badan pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania
robot z dokumentacja projektowa 1 Specyfikacja Techniczng. W toku odbioru
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koncowego robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioru
robot zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania rob6t
uzupeltniajacych i1 robot poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonanych robot w
poszczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w dokumentacji
projektowej i Specyfikacji Technicznej z uwzglgdnieniem tolerancji i nie ma to
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- Specyfikacja Techniczna,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych
i ulegajacych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- Dziennik Budowy i Ksiggi Obmiaru (jesli dotyczy)

- wyniki pomiaréw i prob,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatow,

- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze,

- zestawienie rzeczowe wykonanych robot,

W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisjg roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6dt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznacza komisja.

Odbior ostateczny ( pogwarancyjny ).

Odbidr ostateczny ( pogwarancyjny ) polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych
z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistnialych w okresie
gwarancyjnym.

Odbior ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad odbioru koncowego i uwag eksploatatora.

PODSTAWA PLATNOSCI.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcg za
jednostke obmiaru ustalona dla danej pozycji slepego kosztorysu.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnos$ci, wymagania i
badania sktadajace si¢ na jej wykonanie okreslone dla tej roboty w pkt. 9.0,
Specyfikacji Technicznej 1 dokumentacji projektowe;.



Cena jednostkowa bedzie obejmowac:

- robocizng bezposrednia,

- warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztem ich zakup,
- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi ( sprowadzenia sprzgtu na

teren budowy 1 z powrotem i demontaz na stanowisku pracy ),
- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza:

ptace personelu i1 kierownictwa budowy, pracownikow nadzoru,
koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie
energii 1 wody, budowa drog dojazdowych, itp. ),

koszty dotyczace oznakowania robot,
oplaty za dzierzawg placow i bocznic,

ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot,
ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwva Wykonawcy.

koszty zwiazane z czasowym zaj¢ciem pasa drogowego, PKP oraz zwiazane z
pozostawieniem urzadzen w pasie drogowym ( kolejowym ) przywrdcenie
nawierzchni do stanu pierwotnego,

zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
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wydatkéw mogacych wystapi¢ w czasie realizacji robot i w okresie gwarancyjnym,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje ryczattowa jest
ostateczna 1 wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot

objetych ta pozycja kosztorysowa.
Ceny jednostkowe — ryczaltowe to:

- cena | kompletu przebudowy przepompowni $cieko6w wraz z montazem urzadzen

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

- cena wykonania 1 kompletu studni przeptywomierza §ciekow

10.0 PRZEPISY ZWIAZANE.

- Warunki Kontraktu,
- Dane Kontraktu

Zakres rzeczowy inwestycji do ustalenia ceny ryczattowej ( rozliczenie budowy ).

Lp. Wyszczegolnienie Ilos¢ Uwagi
1. 2. 3. 4.
L Przepompownia $ciekow 1 kpl.
2 Przeptywomierz §ciekéw w 1 kpl.
studni
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.01.01.01 Wykonanie wykopow w gruntach kat. I -V
(z robotami przygotowawczymi ) i odbudowa nawierzchni.

WSTEP
Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonana i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem i zasypaniem wykopdéw, odbudowy nawierzchni
( w miejscach gdzie kanaly sanitarne przebiegaja w jezdni lub poboczu drogi ).

Zakres robot objetych Szczegolowa Specyfikacja Techniczna.

Ustalenia dotyczace w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza prowadzenia robot
ziemnych z przywroceniem terenu do stanu pierwotnego, robot budowlano-
montazowych :

- tyczenie trasy kanatu i odtworzenie punktow wysokos$ciowych,

- wykonanie mechaniczne wykopu z ewentualnym transportem na odlegtos¢ 1 km
urobku gruntu przewidzianego do wymiany,

- dowdz gruntu zaggszczanego ( 1los¢ do wymiany ),

- zasypanie wykopow z zaggszczanie,

- uporzadkowanie trasy,

- rozbiodrka elementow

- budowa obiektow kubaturowych

Ogolne warunki robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow wykonywanych
robot oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja SST 1 zaleceniami Inspektora nadzoru.

Kontrola jakosci.

Przy wykonywaniu i odbiorze robot nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a/ sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja techniczna,

b/ sprawdzenie wykonanych zasypek,

¢/ sprawdzenie stopnia zaggszczenia gruntu,

Przepisy zwigzane.

PN —86/B — 02480 - Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat
1 opis gruntow.

PN — 68/B — 06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w
zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.

PN —72/8932 - 01 - Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN — 74/B — 04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.

PN —81/B — 04481 - Grunty budowlane. Badania probek gruntu.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

D.02.01.01 Przebudowa przepompowni $ciekéw , montaz
przeplywomierza Sciekow w studni

1.0 WSTEP.

1.1

1.2

2.0

2.1

3.0

4.0

Przedmiot Szczegolowej Specyfikacji Technicznej.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem :

- przebudowa przepompowni $ciekow

- montazu przeptywomierza $ciekow w studni

Ogolne warunki dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, Szczegdtowa Specyfikacja Techniczng 1 poleceniami
Inspektora nadzoru.

Wykonawca w trakcie robot jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo ruchu drogowego
1 0s0b trzecich w obrgbie terenu budowy oraz za utrzymanie oznakowan urzadzen
ostrzegawczych 1 zabezpieczajacych na przekazanym terenie budowy.

MATERIALY.

Materialy dostarczone na budowg ( rury, studzienki, przepompownie, przeptywomierz,
pompy ) powinny posiadac¢ atest producenta, kazdy odcinek rury powinien by¢
wlasciwie oznakowany w trwaly sposob — rok produkcji, grubo$¢ §cianki rury, znak
wytworni.

Transport i skladowanie.

Transport 1 skladowanie powinno odbywac¢ si¢ zgodnie z instrukcja i zaleceniami
producenta.

WYKONANIE ROBOT.

Montaz i taczenie elementow powinno odbywac si¢ zgodnie z dokumentacja
techniczna, instrukcja producenta, warunkami technicznymi i zaleceniami Inspektora
nadzoru.

Przed utozeniu rurociagéw nalezy wykona¢ podsypke z piasku o gr. 10 mm.

KONTROLA JAKOSCL.

Sprawdzenie podstawowych wymiarow, sprawdzi¢ rz¢dne posadowienia,
prawidtowo$¢ polaczen.
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Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ obsypki 1 zaggszczenie wokot rur.

5.0 Przepisy zwiazane
PN -71/B - 02710 -
PN —84B - 10735 -

PN -87/B - 01070 -
PN -90/B -02711 -

PN -C-89207:1997 -
PN -C-89210-2: 1998 -

Kanalizacja zewngtrzna. Przekroje poprzeczne
zamknigte kanaléw Sciekowych.

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania i badania przy odbiorze..

Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna..

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.
Wymagania przy odbiorze.

Rury ci$nieniowe z polipropylenu.

Poziome bezci$nieniowe przewody
kanalizacyjne. Wymagania dotyczace rur.



